




USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ARTISANAL MINING AND PROPERTY RIGHTS (AMPR)

RAPPORT D'ANALYSE TECHNIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE PAR LE GOCAR DU PLAN D'ACTION POUR LE RENFORCEMENT DE LA CHAÎNE LEGALE DE DIAMANTS BRUTS



Contract Number: 7200AA18D00003 / 7200AA18C00087
COR: Caleb Stevens
USAID Office of Land and Urban
Contractor Name: Tetra Tech
Author(s): St-Cyr Dieu-Bénit NGANA-DORA

Janvier 2023

This publication was produced for review by the United States Agency for International Development as part of the *Artisanal Mining and Property Rights (USAID AMPR)* task order under the *Strengthening Tenure and Resources Rights II (STARR II)* IDIQ. It was prepared by Tetra Tech.

Photo: Formation des femmes artisanes de Nola en évaluations de diamants bruts. Photo par St-Cyr Dieu-Bénit NGANA-DORA

Tetra Tech Contact (s): Bocar Thiam, Project Manager
159 Bank Street, Suite 300
Burlington, VT 05402
Tel: (802) 495-0282
Fax: (802) 658-4247
Email: Bocar.Thiam@tetrattech.com

Maxie MUWONGE, Chief of Party
Email: maxie.muwonge@dpamcar.org

Suggested Citation : Tetra Tech (2022). *Rapport d'analyse de la mise en œuvre par le Go CAR du plan d'action pour le renforcement de la chaîne légale de diamants bruts. Janvier 31, 2023* – Washington, DC: USAID Artisanal Mining and Property Rights Task Order under the Strengthening Tenure and Resource Rights II.

ARTISANAL MINING AND PROPERTY RIGHTS TASK ORDER UNDER THE STRENGTHENING TENURE AND RESOURCE RIGHTS II (STARR II) IDIQ

RAPPORT D'ANALYSE TECHNIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE PAR LE GOCAR DU PLAN D'ACTION POUR LE RENFORCEMENT DE LA CHAINE LEGALE DE DIAMANTS BRUTS

Submission Date: Janvier 31, 2023

Submitted by: Bocar Thiam, Project Manager
159 Bank Street, Suite 300
Burlington, VT 05402
Tel: (802) 495-0282
Fax: (802) 658-4247
Email: Bocar.Thiam@tetrattech.com

Contract Number: 7200AAI8C00087
COR Name: Caleb Stevens
USAID Land and Resource Governance Division
Contractor Name: Tetra Tech
Author: St-Cyr NGANADORA

DISCLAIMER

This publication is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this publication are the sole responsibility of Tetra Tech and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States government.

TABLE OF CONTENTS

Abbreviations	5
EXECUTIVE SUMMARY	6
RESUME EXECUTIF	9
1.0 CONTEXTE	12
2.0 ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DES DIFFERENTS AXES	14
2.1 CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE.....	14
2.1.1 Formalisation du SPPK	14
2.1.2 Revue fonctionnelle du MMG	15
2.1.3 Revue et appui au CNS-PK.....	15
2.1.4 Extension des zones conformes et prioritaires.....	16
2.1.5 Relecture du Code minier de 2019.....	16
2.1.6 Elaboration de la Politique Minière Nationale.....	16
2.2 ORGANISATION DE PRODUCTION.....	17
2.3 ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION	17
2.4 ORGANISATION DES EXPORTATIONS.....	18
2.5 COLLECTE ET GESTION DE DONNEES.....	19
2.6 CONTROLE INTERNE	20
2.7 LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CONTREBANDE.....	20
3.0 ANNEXES.....	22

ABBREVIATIONS

APCM	Projet d'Appui à la Professionnalisation des Coopératives Minières
BECDOR	Bureau d'Evaluation et de Contrôle de Diamant et Or
BM	Banque Mondiale
CA-SPPK	Chef d'Antenne du SPPK
CNS-PK	Comité National de Suivi du Processus de Kimberley
CLS-PK	Comité Local de Suivi du Processus de Kimberley
CS-Mines	Chef de Service Préfectoral des Mines
DDRSC	Direction de Données, de Régulation et de Suivi de la Commercialisation
DGM	Direction Générale des Mines
DPAM/AMPR	Droit de Propriété et Artisanat Minier / <i>Artisanal Mining and Property Rights</i>
GODICA	Gouvernance de Diamant et Or Centrafricain
KP/PK	Kimberley Process/ Processus de Kimberley
MMG	Ministère des Mines et de la Géologie
PGRN	Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles
RCA	République Centrafricaine
SPPK	Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley
UE	Union Européenne
USAID	Agence Américaine pour le Développement International
USAF	Unité Spéciale Anti-Fraude
ZEA	Zone d'Exploitation Artisanale

EXECUTIVE SUMMARY

A study on fraud and smuggling conducted jointly by the MMG and AMPR in 2019 in the West of CAR made it possible to collect and analyze the views of the various stakeholders on the factors that encourage fraud and smuggling, and to identify the difficulties in implementing the KP operational framework. This led to the formulation of 111 recommendations to the Central African government, the Kimberley Process and the Technical and Financial Partners (TFP)

To implement these recommendations, the MMG organized a brainstorming meeting in May 2019 in Boali with all the TFP, in particular the AMPR, GODICA, and PGRN projects, at the end of which an action plan for strengthening the legal rough diamond chain was developed. This action plan includes seven (7) axes: the organization of the institutional and regulatory framework; the organization of production; the organization of marketing; the organization of exports; internal control; the collection and management of statistical data and the fight against fraud and smuggling of mining resources.

In coordination with the MMG, the TFP committed themselves to supporting the implementation of the said plan. AMPR thus assessed the level of execution of the various planned activities, analyzed the opportunities and challenges related to the implementation of the said plan and formulated appropriate recommendations for an update of the actions aimed at consolidating the strengthening of the legal chain of rough diamonds in CAR.

Organization of the institutional and regulatory framework: This consisted of: Institutional reform of the Permanent Secretariat of the Kimberley Process to establish a General Directorate and Regional Divisions; Functional review of the MMG's organizational chart to enable it to move from a restricted structure to a more expanded structure; Reorganization by the MMG of the CNS-PK team as well as of the members of the office by Decrees No. 095.22/MMG/DIRCAB/SPPK, dated April 5, 2022 and No. 098. 22/MMG/DIRCAB/SPPK, dated April 6, 2022, designating a civil society representative as National Coordinator; Extension of compliant and priority areas (9 priority areas established, including 5 in the West—Baoro, Bouar, Abba, Gamboula, and Sosso-Nakombo, and four in the East—Bria, Bangassou, Bakouma, and Gambo); Revision of the 2019 mining code to make it more attractive; and Development of the national mining policy.

Recommendations related to the institutional and regulatory framework:

- Encourage the MMG to appoint KPCS officers in other diamond producing regions;
- Request that the Government of the Central African Republic fully cover all KPCS staff from the state budget or consider increasing the share of exports to cover salaries and operating costs;
- Encourage the MMG and the TFPs to provide the KPCS with vehicles for field missions.
- Encourage the government to validate the new organizational chart to enable the MMG to have effective teams to fight fraud.
- Encourage the MMG to develop a support strategy to sustain the activities of the CLS-PK and the CNS-PK;
- Encourage the MMG to advocate with MINUSCA to participate and to have information on the requirements of the operational framework.
- Encourage the government to advocate with the KP to validate additional priority areas.
- Encourage the KP to ease the process of validating compliant areas to mitigate fraud, smuggling and crime networks.
- Support the MMG in drafting the Mining Code application decree, taking into account the recommendations of the TFPs
- Encourage the MMG to agree with the PGRN to finalize the ToR and launch the consultant recruitment process

Organization of production: The MMG and the World Bank's APCM project launched the pilot process of formalizing mining artisans by training 4 mining cooperatives in Nola and 2 in Boganangone. APCM created two mining equipment banks in each of the sub-prefectures. In addition, the MMG and AMPR developed a strategy for implementing the Pilot Zoning and Co-management Project with mining villages (ZEA), which resulted in the establishment of three pilot ZEAs by two decrees, one in Nola (SCED-Ndelengue) and two in Carnot (Dinga and Guembe). The management bodies of the three ZEAs were set up and trained with the support of the AMPR project.

Recommendation on the organization of production:

- *Encourage the MMG to extend the ZEA to other regions of the country in order to channel artisanal production.*

Organization of marketing: The review of taxation, the identification of legal actors, the organization of local consultation missions, the strengthening of units specialized in the promotion of export investment, the local valuation of Central African diamonds, and the revision of the mercurial undertaken all contribute to the organization of marketing and the improvement of state revenues.

Recommendation on the organization of marketing:

- *Encourage the TFPs to facilitate exchange missions and capacity building of MMG experts on the international market to promote investments and exports*

Export organization: Three main challenges were identified in this area, including understaffing, lack of skills and modern equipment. GODICA trained 14 Expert Evaluators, including 7 new and 7 old ones, in diamond grading techniques and supported the development of a procedure manual for BECDOR. By order No 019/22/MMG/DIRCAB/DGM of 26 January 2022, the MMG appointed 7 new experts to BECDOR. GODICA also provided BECDOR with some rough diamond valuation equipment. AMPR supported the MMG to conduct an assessment of the marketing chain and export procedures for gold in the Central African Republic, with a view to identifying opportunities for improvement and added value.

Recommendations related to the organization of the export process:

- *Encourage TFPs to provide BECDOR with the price list to boost government revenues during evaluations*
- *Encourage TFPs to provide gold valuation equipment to BECDOR based on AMPR's supply chain assessment*
- *Train BECDOR's experts on grade-based valuation techniques.*

Data collection and management: With technical and logistical support from AMPR and GODICA, the MMG has: acquired separate secure purchase slips for diamonds and gold; a new secure and reinforced KP Certificate format; tamper-proof envelopes; personalized tamper-proof bags for export; computer equipment; and provided the necessary training to mining department managers at various levels on the system for digitizing slips and screening for anomalies in the data review process

Recommendations for data collection and management:

- *Encourage the MMG to make arrangements for the renewal of stocks of new secure purchase slips;*
- *Finalize and print the new export sheet and laissez-passer form.*
- *Encourage Regional Directors and CS-Mines in the implementation of strategies for the collection and quarterly analysis of statistical data to identify anomalies.*

Internal Control: Collaboration between MMG and AMPR resulted in the development of posters on KP requirements, a documentary films on KP, and the sensitization of 1,830 actors across the value chain, including 167 women, on the KP operational framework, traceability, and the requirements of the Mining Code. Next, AMPR developed a technical note on good practices in mining policing. The MMG is conducting a study to assess the strengths and weaknesses of the Special Anti-Fraud Unit (USAF) with a view to possible reform.

Recommendations on internal control:

- *Encourage the government to create a Mining Police fully under the MMG.*

Fight against fraud and smuggling: The MMG established by decree a sectoral working group responsible for developing a draft national strategy to fight against fraud and smuggling of mining resources. The first draft of this strategy is currently being developed. The GODICA project provided 12 m2 posters, leaflets and some computer equipment and office supplies for the anti-fraud task force that will be set up.

Recommendations to strengthen the fight against fraud and smuggling:

- *Establish a national platform called the task force to combat fraud and smuggling of mineral resources in the Central African Republic;*
- *Validate the draft national strategy currently being developed.*
- *Make available panels for the display of printed posters*

RESUME EXECUTIF

Une étude sur la fraude et la contrebande conjointement menées par le MMG et DPAM en 2019 à l'Ouest de la RCA avait permis de collecter, d'analyser les points de vue des différents acteurs sur les facteurs favorisant la fraude et la contrebande, et d'identifier les difficultés de mise en œuvre du cadre opérationnel du PK. Ceci a abouti à la formulation de 111 recommandations à l'endroit du gouvernement centrafricain, du Processus de Kimberley et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

Pour mettre en œuvre de ces recommandations, le MMG a organisé en mai 2019 à Boali, une rencontre de réflexion avec tous les PTF notamment les projets DPAM, GODICA, et PGRN à l'issue de laquelle un plan d'action pour le renforcement de la chaîne légale de diamants bruts a été élaboré. Ce plan d'action comprend sept (7) axes : l'organisation du cadre institutionnel et réglementaire ; l'organisation de la production ; l'organisation de la commercialisation ; l'organisation des exportations ; le contrôle interne ; la collecte et gestion des données statistiques et la lutte contre la fraude et la contrebande des ressources minières.

En coordination avec le MMG, les Partenaires Techniques et Financiers se sont engagés à appuyer la mise en œuvre dudit plan. DPAM a ainsi procédé à l'évaluation du niveau d'exécution des différentes activités planifiées, analysé les opportunités et les défis liés à la mise en œuvre dudit plan et formulé des recommandations adéquates pour une mise à jour des actions visant à consolider le renforcement de la chaîne légale de diamants bruts en RCA.

Cadre institutionnel et réglementaire : ceci a consisté en : Réforme institutionnelle du Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley pour mettre en place une Direction Générale et des divisions régionales ; Revue fonctionnelle de l'organigramme du MMG pour lui permettre de passer d'une structure restreinte à une structure plus élargie ; Remaniement par le MMG de l'équipe du CNS-PK ainsi que des membres du bureau par les Arrêtés N° 095.22/MMG/DIRCAB/SPPK, du 05 avril 2022 et N° 098.22/MMG/ DIRCAB /SPPK, du 06 avril 2022, désignant un représentant de la Société civile comme Coordonnateur National ; Extension des zones conformes et prioritaires (09 zones prioritaires établies dont 05 à l'ouest (Baoro, Bouar, Abba, Gamboula et Sosso-Nakombo) et quatre à l'Est (Bria, Bangassou, Bakouma et Gambo) ; Relecture du code minier de 2019 pour le rendre plus attrayant ; et Elaboration de la politique minière nationale.

Recommandations relatives au cadre institutionnel et réglementaire :

- Encourager le MMG à nommer des agents du SPPK dans les autres régions productrices de diamant ;
- Solliciter du Gouvernement centrafricain une prise en charge totale de l'ensemble du personnel du SPPK sur le budget de l'Etat ou envisager la revue en hausse de la quote-part sur les exportations pour supporter les salaires et charges de fonctionnement ;
- Encourager le MMG et les PTF à doter le SPPK des véhicules pour les missions de terrain.
- Encourager le gouvernement à valider le nouvel organigramme pour permettre au MMG de disposer des équipes efficaces pour lutter contre la fraude.
- Encourager le MMG à développer une stratégie de soutien pour pérenniser les activités des CLS-PK et du CNS-PK ;
- Encourager le MMG à faire un plaidoyer auprès de la MINUSCA pour participer et de disposer des informations relatives aux exigences du cadre opérationnel.
- Encourager le gouvernement à faire le plaidoyer auprès du PK pour valider les zones prioritaires additionnelles.
- Encourager le PK à alléger le processus de validation des zones conformes pour atténuer la fraude, la contrebande et le réseau de criminalité.

- Appuyer le MMG dans la rédaction du décret d'application du Code Minier en tenant compte des recommandations des PTF
- Encourager le MMG à s'accorder avec le PGRN pour finaliser les TDR et lancer le processus de recrutement du consultant

Organisation de la production : Le MMG et l'APCM de la Banque mondiale ont lancé le processus pilote de formalisation des artisans miniers par la constitution de 4 coopératives minières à Nola et 2 à Boganangone. L'APCM a créé deux banques d'équipements miniers dans chacune des sous-préfectures. D'autre part, le MMG et le DPAM ont développé une stratégie de mise en œuvre du Projet pilote de zonage et de cogestion avec les villages miniers (ZEA), qui a abouti à l'institution par deux arrêtés¹ de trois ZEA pilotes dont une à Nola (SCED-Ndelengue) et deux à Carnot (Dinga et Guembe). Les organes de gestions des trois ZEA ont été mis en place et formés avec l'appui du projet DPAM.

Recommandation relative à l'organisation de la production :

- Encourager le MMG à étendre la ZEA dans d'autres régions du pays en vue de canaliser la production artisanale

Organisation de la commercialisation : la revue de la fiscalité, l'identification des acteurs légaux, l'organisation des missions de concertations locales, le renforcement des services spécialisés dans la promotion de l'investissement à l'exportation, la valorisation locale du diamant centrafricain, et la révision du mercurial entrepris contribuent tous à l'organisation de la commercialisation et l'amélioration des recettes de l'Etat.

Recommandation relative à l'organisation de la commercialisation :

- Encourager les PTF à faciliter les missions d'échanges et renforcement de capacités des experts du MMG sur le marché international à promouvoir les investissements et les Exportations

Organisation des exportations : Trois principaux défis ont été relevés dans cet axe notamment le sous-effectif du personnel, le manque de compétence et d'équipements moderne. GODICA a formé 14 Experts Evalueurs dont 7 nouveaux et 7 anciens en technique de classification de diamant et appuyé l'élaboration d'un manuel de procédure pour le BECDOR. Par arrêté N° 019/22/MMG/DIRCAB/DGM du 26 janvier 2022, le MMG a nommé 7 nouveaux experts au BECDOR. GODICA a aussi mis à la disposition du BECDOR quelques équipements d'évaluations de diamants bruts. DPAM a appuyé le MMG pour faire l'évaluation de la chaîne de commercialisation et des procédures d'exportation de l'or en République Centrafricaine², en vue d'identifier les possibilités d'amélioration et des valeurs ajoutées.

Recommandations relatives à l'organisation de l'exportation :

- Encourager les PTF à mettre à la disposition du BECDOR la liste de prix pour booster les recettes de l'Etat lors des évaluations
- Encourager les PTF à fournir des équipements d'évaluation de l'or au BECDOR sur la base dévaluation de la chaîne d'approvisionnement fait par DPAM
- Former les experts du BECDOR sur les techniques d'évaluation sur la base de la teneur

Collecte et gestion des données : avec l'appui technique et logistique de DPAM et de GODICA, le MMG a : acquis des bordereaux d'achat sécurisés séparés pour le diamant et l'or ; un nouveau format sécurisé et renforcé de Certificat du PK ; des enveloppes inviolables ; des sachets inviolables personnalisés pour l'exportation ; des équipements informatiques ; et apporté la formation nécessaires aux cadres des services des mines à différents niveau sur le système de numérisation des bordereaux et le dépistages des anomalies dans la revue des données.

Recommandations relatives à la collecte et gestion des données :

- ¹ N° 102.21/MMG/DIRCAB/DGM/DRMCM/SDCM du 17 septembre 2021 portant Institution de la ZEA pilote a SCED Ndéléngué et le N° 159.22/MMG/DIRCAB/ DGM / DRMCM/SDCM du 20 aout 2022, portant institution de deux ZEA pilote a Dinga et Guembé (Carnot).

- Encourager le MMG à prendre des dispositions pour le renouvellement des stocks des nouveaux bordereaux d'achat sécurisés ;
- Finaliser et imprimer le nouveau format de la feuille d'exportation et du laissez-passer.
- Encourager les Directeurs Régionaux et les CS-Mines dans la mise en œuvre des stratégies de collecte et d'analyse trimestrielle des données statistiques pour déceler les anomalies

Contrôle Interne : La collaboration entre le MMG et DPAM a permis de développer des affiches sur les exigences du PK, des films documentaires sur le PK et de sensibiliser 1830 acteurs de toute la chaîne de valeur dont 167 femmes sur le cadre opérationnel du PK, la traçabilité et les exigences du Code Minier. Ensuite, DPAM a développé une note technique sur les bonnes pratiques en matière de Police Minière. Le MMG est en train de mener une étude pour évaluer les forces et les faiblesses de l'Unité Spéciale Anti-Fraude (USAF) dans l'objectif d'une éventuelle réforme

Recommandations sur le contrôle interne :

- Encourager le gouvernement à créer une police des Mines entièrement sous-tutelle du MMG

Lutte contre la fraude et la contrebande : Le MMG a institué par Arrêté ², un Groupe de Travail Sectoriel chargé d'élaborer le projet de stratégie nationale de lutte contre la fraude et la contrebande des ressources minières. Le premier draft de cette stratégie est en cours d'élaboration. Le projet GODICA a fourni des affiches de 12 m², des dépliants et quelques équipements informatiques et fournitures de bureau pour la task-force contre la fraude qui sera mis en place

Recommandations pour renforcer la lutte contre la fraude et la contrebande :

- Mettre en place une plateforme nationale dénommée task-force de lutte contre la fraude et la contrebande des ressources minières en République Centrafricaine ;
- Valider le projet de la stratégie nationale en cours d'élaboration.
- Disponibiliser des panneaux pour la visualisation des affiches imprimées

² N° 096.22/MMG/DIRCAB/SPPK, du 06 avril 2022 : portant création d'un groupe de travail sectoriel chargé de développer la stratégie nationale de lutte contre la fraude et la contrebande en République Centrafricaine.

I.0 CONTEXTE

En 2019, le projet Droits de Propriété et Artisanat Minier (DPAM) et le Ministère des Mines et de la Géologie (MMG) ont conjointement mené une étude sur la fraude et la contrebande dans la partie ouest de la République Centrafricaine dans le cadre d'un appui au gouvernement centrafricain à améliorer la conformité aux exigences du Processus de Kimberley et à promouvoir les activités économiques légales.

Cette étude a permis de collecter, d'analyser les points de vue des différents acteurs sur les facteurs favorisant la fraude et la contrebande, et d'identifier les difficultés de mise en œuvre du cadre opérationnel du PK qui a abouti à la formulation de 111 recommandationsⁱ à l'endroit du gouvernement centrafricain, du Processus de Kimberley et des Partenaires Techniques et Financiers notamment DPAM financé par USAID, le Projet Gouvernance de Diamant et or (GODICA), financé par l'Union Européenne et le Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN), financé par la Banque Mondiale.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations, le MMG a organisé en mai 2019 à Boali, une rencontre de réflexion avec tous les Partenaires Techniques et Financiers notamment les projets DPAM, GODICA, et PGRN à l'issue de laquelle un plan d'action pour le renforcement de la chaîne légale de diamants bruts a été élaboré.

Ce plan d'action se décline en sept (07) axes à savoir :

- Le cadre institutionnel et réglementaire ;
- L'organisation de la production ;
- L'organisation de la commercialisation ;
- L'organisation des exportations ;
- Le contrôle interne ;
- La collecte et gestion des données statistiques et
- La lutte contre la fraude et la contrebande des ressources minières.

C'est ainsi que dans ce cadre de coordination avec le MMG que les Partenaires Techniques et Financiers se sont engagés à appuyer la mise en œuvre dudit plan.

Précisons que le présent rapport d'analyse résulte d'un long processus de revue depuis 2019 jusqu'à ce jour à savoir :

- En mars 2021, le MMG a organisé une revue à mi-parcours permettant de jauger le niveau d'exécution des activités. Cette revue a permis aux uns et aux autres de formuler des recommandations pertinentes visant à booster la mise en œuvre dudit plan d'action.
- En décembre 2021, ce plan d'action a fait l'objet d'échange lors d'un atelier de haut niveau organisé par le Groupe de travail sur la production du diamant artisanal du PK au Cameroun qui a abouti à la mise en place d'un groupe de travail sectoriel chargé d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre la fraude et la contrebande.
- Lors des consultations régionales sur la stratégie nationale de lutte contre la fraude et la contrebande des ressources minières, ce plan d'action a également fait l'objet de discussion avec tous les acteurs étatiques, miniers et les sociétés civiles.

- Le 14 décembre 2022, dans la même perspective, ce plan d'action est revenu sur la table discussion lors d'un atelier organisé par le MMG avec l'appui du projet DPAM qui a réuni les experts concernés de la DGM, du SPPK, de l'USAF, du CNS-PK, et des projets DPAM et PGRN.

Au terme de ces différents processus, nous avons procédé à l'évaluation du niveau d'exécution des différentes activités planifiées, analysé les opportunités et les défis liés à la mise en œuvre dudit plan et formulé des recommandations adéquates pour une mise à jour des actions visant à consolider le renforcement de la chaîne légale de diamants bruts en RCA.

2.0 ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DES DIFFERENTS AXES

2.1 CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE

Le premier axe sur les défis institutionnels et réglementaires a planifié six (06) grandes interventions à savoir :

- La formalisation et appui au SPPK ;
- La revue fonctionnelle du MMG ;
- La revue et appui au CNS-PK et CLS-PK ;
- L'extension des zones prioritaires et conformes du PK ;
- La relecture du Code Minier de 2019 et ses textes d'application ;
- L'élaboration de la Politique Minière Nationale.

2.1.1 FORMALISATION DU SPPK

S'agissant de la formalisation du SPPK, le MMG avec l'appui de ses partenaires a enclenché une réforme institutionnelle ayant abouti à :

- L'élaboration des textes organiques de ladite institution par décret N°20.267 du 16 juillet 2020 portant création, organisation et fonctionnement du SPPK-RCA ;
- La nomination des cadres et Agents déconcentrés du SPPK-RCA³
- Le renforcement de capacités des cadres et agents du SPPK ;
- L'élaboration des textes réglementaires du SPPK-RCA avec le support technique du projet DPAM ;
- L'Appui budgétaire aux Chefs d'Antennes déconcentrés du SPPK par le PGRN ;
- L'Opérationnalisation du SPPK avec l'appui en équipements informatiques, mobiliers et fournitures de bureau par le PGRN.

Opportunités : Cette formalisation a permis au SPPK de disposer désormais d'une Direction générale, deux Directions centrales, trois (03) Divisions régionales qui sont opérationnelles dans les huit zones conformes au sud-ouest et neuf zones prioritaires dont cinq à l'ouest ((Bouar, Abba, Baoro, Gamboula et Sosso-Nakombo) et quatre à l'Est (Bangassou, Gambo, Mobaye et Bakouma).

Défis : l'absence des agents du SPPK dans la partie Nord-Est du pays (Bria, Ndele, Sam-Ouandja etc.) qui est réputée une zone de grande production.

A cela s'ajoute l'appui budgétaire aux Chefs d'Antenne du SPPK qui s'achèvera courant 2023 avec la fermeture du PGRN qui risque de poser un problème de financement à moyen terme.

La prise en charge des missions à l'extérieur et à l'intérieur des cadres du SPPK-RCA par les partenaires techniques et financiers (PTF) avec la fin des projets GODICA/UE, PGRN/BM et DPAM/USAID.

- ³ Décret N°20.267 du septembre 2020 et l'arrêté N 136.20/MMG/DIRCAB/SPPK. Du 22 octobre 2020.

Recommandations :

1. Encourager le MMG à nommer des agents du SPPK dans les autres régions productrices de diamant ;
2. Solliciter du Gouvernement centrafricain une prise en charge totale de l'ensemble du personnel du SPPK sur le budget de l'Etat ou envisager la revue en hausse de la quote-part sur les exportations pour supporter les salaires et charges de fonctionnement ;
3. Encourager le MMG et les PTF à doter le SPPK des véhicules pour les missions de terrain.

2.1.2 REVUE FONCTIONNELLE DU MMG

Le MMG avec l'appui du PGRN a mené une étude à travers un cabinet d'étude sénégalais dont les résultats ont servi de support à l'élaboration d'un nouvel organigramme qui est en cours d'adoption par le Gouvernement.

Opportunité : Cette revue a permis au MMG de passer d'une structure légère à une structure élargie.

Défis : le nouvel organigramme n'est pas encore adopté par le gouvernement pour permettre au MMG de disposer d'une structure élargie pour lutter efficacement contre la fraude minière.

Recommandations :

1. Encourager le gouvernement à valider le nouvel organigramme pour permettre au MMG de disposer des équipes efficaces pour lutter contre la fraude.

2.1.3 REVUE ET APPUI AU CNS-PK

Le MMG a procédé à un remaniement de l'équipe du CNS-PK ainsi que des membres du bureau par les Arrêtés N° 095.22/MMG/DIRCAB/SPPK, du 05 avril 2022 et N° 098.22/MMG/ DIRCAB /SPPK, du 06 avril 2022, désignant un représentant de la Société civile comme Coordonnateur National. Les activités de ce Comité et de ses démembrements sont soutenues par les projets GODICA et DPAM.

Opportunités :

- Le projet DPAM a supporté la mise en place des Comités Locaux de Suivi du PK dans les huit (08) zones conformes. Le MMG et GODICA ont également supporté la mise en place des neuf (09) zones prioritaires. Ces CLS-PK sont formés et soutenus par le projet DPAM exclusivement dans les zones de l'ouest.
- Le projet DPAM a développé un canevas de rapportage et de fiche de réunion contenant des orientations techniques relatives aux exigences du cadre opérationnel qui sont utilisés par les CLS-PK depuis 2020.
- En plus, le projet DPAM a fourni également un appui technique et logistique à l'organisation des réunions trimestrielles d'échanges et de partages d'informations dont les rapports sont systématiquement partagés au PK et aux représentations diplomatiques accréditées en RCA sur l'état de mise en œuvre du cadre opérationnel du PK.

Défis :

- Pérennisation des activités du CNS-PK et des CLS-PK à la fin de financement des projets Partenaires (DPAM, GODICA et PGRN) du MMG d'ici 2023.
- La non-participation de certains membres aux activités du CNS-PK notamment la MINUSCA.

Recommandations :

1. Encourager le MMG à développer une stratégie de soutien pour pérenniser les activités des CLS-PK et du CNS-PK ;
2. Encourager le MMG à faire un plaidoyer auprès de la MINUSCA pour participer et de disposer des informations relatives aux exigences du cadre opérationnel.

2.1.4 EXTENSION DES ZONES CONFORMES ET PRIORITAIRES

En 2015, par décision administrative, le PK a levé partiellement la suspension du PK/RCA qui a abouti en 2017 à la validation de (05) zones conformes, suivi de trois (03) autres en 2018. Depuis 2018 à ce jour, la RCA ne dispose que de 08 zones conformes sur les vingt-quatre (24) principales zones de production de diamant.

Opportunité : le MMG à travers le CNS-PK a établie 09 zones prioritaires dont 05 à l'ouest (Baoro, Bouar, Abba, Gamboula et Sosso-Nakombo) et quatre à l'Est (Bria, Bangassou, Bakouma et Gambo).

Défis : Sur les 09 zones prioritaires, le CNS-PK a soumis à validation cinq (05) zones de l'ouest depuis 2020 mais jusque-là aucune de ces zones n'est validée. Cela étant ces zones non validées alimentent le réseau de la fraude, de contrebande et de criminalité.

1. Encourager le gouvernement à faire le plaidoyer auprès du PK pour valider les zones prioritaires additionnelles.
2. Encourager le PK à alléger le processus de validation des zones conformes pour atténuer la fraude, la contrebande et le réseau de criminalité.

2.1.5 RELECTURE DU CODE MINIER DE 2019

Dans le but de disposer d'un code minier plus attrayant, le MMG a entrepris la relecture du projet d'une nouvelle loi minière.

Opportunité :

- Le projet DPAM a formulé 50 recommandations sur l'artisanat minier dont 34 ont été pris en compte dans le projet de cette nouvelle loi minière.
- Les projets PGRN, DPAM et GODICA ont également soutenu l'organisation de quatre consultations des acteurs de base dont 03 au niveau régional (Bambari, Berberati et Bouar) et au niveau national (Bangui) pour collecter les points de vue des acteurs. A ce jour, le projet de loi est transmis à l'Assemblée Nationale pour examen et adoption.

Défis : Ce projet de Code Minier n'est pas encore promulgué et certaines partenaires techniques et financiers (PTF) s'inquiètent que leurs préoccupations ne soient pas prises en compte.

Recommandations :

1. Appuyer le MMG dans la rédaction du décret d'application du Code Minier en tenant compte des recommandations des PTF

2.1.6 ELABORATION DE LA POLITIQUE MINIERE NATIONALE

En vue de permettre au gouvernement d'asseoir une politique minière nationale qui tient compte des changements de l'heure, le MMG envisage d'élaborer un document de politique minière

Opportunité : le comité chargé d'élaborer le projet de la politique minière nationale a initié les Termes de références qui ont été discutés avec le PGRN. Le PGRN a lancé le processus de recrutement d'un consultant international pour appuyer ce comité.

Défis : la finalisation des TDR pour le recrutement de consultant international.

Recommandations :

- I. Encourager le MMG à s'accorder avec le PGRN pour finaliser les TDR et lancer le processus de recrutement du consultant

2.2 ORGANISATION DE PRODUCTION

Selon l'étude de 2019, il a été constaté un dysfonctionnement dans la chaîne de production. C'est ainsi que ce plan a proposé cinq interventions sur cet axe à savoir :

- Renforcement organisationnel des artisans miniers ;
- Audit des coopératives minières existantes et revue du cadre juridique ;
- Appui à la semi-mécanisation responsable du traitement des minerais ;
- Appui aux artisans miniers ;
- Projet pilote de zonage et de cogestion avec les villages miniers (ZEA).

Opportunité :

- Le MMG en collaboration avec le contractant APCM financé par la Banque mondiale a lancé le processus pilote de formalisation des artisans miniers dans les sous-préfectures de Nola et Boganangone. Au terme de ce processus pilote, 06 coopératives minières dont 02 à Boganangone et 04 à Nola. Pour appuyer ces coopératives, l'APCM a créé deux banques d'équipements miniers dans chaque sous-préfecture.
- Le MMG en collaboration avec DPAM a développé une stratégie de mise en œuvre du Projet pilote de zonage et de cogestion avec les villages miniers (ZEA), qui a abouti à l'institution par deux arrêtés⁴ de trois ZEA pilotes dont une à Nola (SCED-Ndelengue) et deux à Carnot (Dinga et Guembe). Les organes de gestion des trois ZEA ont été mis en place et formés avec l'appui du projet DPAM.

Défis :

- Le manque d'appui des artisans travaillant dans ces zones en équipements miniers pour booster la production.
- La revue du cadre juridique des coopératives minières n'est pas encore effective en dépit de l'appui du projet DPAM qui a élaboré une note technique à cause du dysfonctionnement de l'Union Nationale des Coopératives Minières de Centrafrique (UNCMCA).

Recommandations :

- I. Encourager le MMG à étendre la ZEA dans d'autres régions du pays en vue de canaliser la production artisanale.

2.3 ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION

La crise de 2013 en RCA a fragilisé la chaîne de commercialisation et ce qui a suscité la programmation de quatre activités à savoir :

⁴ N° 102.21/MMG/DIRCAB/DGM/DRMCM/SDCM du 17 septembre 2021 portant Institution de la ZEA pilote à SCED Ndéléngué et le N° 159.22/MMG/DIRCAB/ DGM / DRMCM/SDCM du 20 août 2022, portant institution de deux ZEA pilote à Dinga et Guembé (Carnot).

- La revue de la fiscalité minière et des acteurs légaux ;
- L'organisation de missions d'échange à l'extérieur pour le renforcement des services spécialisés dans la promotion de l'investissement et l'exportation ;
- La valorisation locale des diamants centrafricains ;
- L'organisation des concertations de base avec les acteurs pour répondre à leurs préoccupations.

Opportunité : révision en hausse de la mercuriale de l'or et du diamant pour améliorer les recettes de l'état.

Défis : aucune mission d'échange à l'extérieur des services spécialisés n'a lieu vu les problèmes de financement de ces types de missions.

Recommandations :

- I. Encourager les PTF à faciliter les missions d'échanges et renforcement de capacités des experts du MMG sur le marché international à promouvoir les investissements et les Exportations.

2.4 ORGANISATION DES EXPORTATIONS

Trois principaux défis ont été relevés dans cet axe notamment le sous-effectif du personnel, le manque de compétence et d'équipements moderne. Pour y remédier, sept interventions ont été proposées à savoir :

- Le renforcement de capacités des Experts et Evaluateurs de diamant
- L'amélioration des procédures de contrôle à l'exportation ;
- La fourniture de liste référentielle de prix ;
- La fourniture d'équipement d'évaluation ;
- L'adoption des normes de diligence responsable pour les exportateurs ;
- La mise à jour et le renforcement des capacités pour le "foot-print" (profil statistique) des diamants centrafricains ;
- La formation sur l'utilisation des images satellites dans le suivi de la production ;
- La question de diligences responsables qui n'est pas d'actualité pour le MMG vu les contraintes et tracasserie subit par le PK.

Opportunités :

- Avec l'appui de GODICA, le MMG, à travers le cabinet d'étude Diamond Council International (DCI), a formé 14 Experts Evaluateurs dont 7 nouveaux et 7 anciens en technique de classification de diamant et appuyé l'élaboration d'un manuel de procédure pour le BECDOR.
- L'augmentation du nombre des experts évaluateurs du BECDOR par la nomination de 7 nouveaux experts par arrêté N° 019/22/MMG/DIRCAB/DGM du 26 janvier 2022.
- Le projet GODICA a mis à la disposition du BECDOR quelques équipements d'évaluations de diamants bruts.
- Le MMG avec l'appui du projet DPAM a fait 'L'évaluation de la chaîne de commercialisation et des procédures d'exportation de l'or en République Centrafricaine', pour identifier les possibilités d'amélioration et des valeurs ajoutées par une équipe.

Défis :

- La fourniture de liste référentielle de prix n'est pas encore effective.
- Le BECDOR ne dispose pas d'équipements adéquats d'évaluations de l'or.

Recommandations :

1. Encourager les PTF à mettre à la disposition du BECDOR la liste de prix pour booster les recettes de l'état lors des évaluations ;
2. Encourager les PTF à fournir des équipements d'évaluation de l'or au BECDOR sur base de l'évaluation de la chaîne d'approvisionnement faite par DPAM ;
3. Former les experts du BECDOR sur les techniques d'évaluation sur base de teneur.

2.5 COLLECTE ET GESTION DE DONNEES

La question de collecte, de saisie, de gestion et d'analyse des données statistiques liées aux acteurs de la chaîne et leurs activités de production et de commercialisation révèle d'une importance capitale pour meilleure suivi conformément aux exigences du PK. C'est dans cette optique que les activités ci-après ont été planifiées dans cet axe à savoir :

- La revue des documents de traçabilité et d'identification des acteurs ;
- L'amélioration du dispositif de suivi des données de production ;
- La numérisation et gestion des données statistiques ;
- L'analyse et communication des données statistiques ; et
- L'analyse trimestrielle des données statistiques pour déceler des anomalies.

Opportunités :

Le MMG avec l'appui technique et logistique des projets DPAM et GODICA, a révisé les outils de traçabilité suivants :

- Validation du nouveau format et impression de bordereau d'achat sécurisé pour le diamant à part et celui de l'or à part ;
- Validation d'un nouveau format de Certificat de PK avec un niveau de sécurité renforcé ;
- Mise à dispositions des sachets inviolables personnalisés pour l'exportation ;
- Un nouveau format de la feuille d'exportation et du laissez-passer en anglais et français en cours d'élaboration ;
- La saisie des bordereaux d'achat de diamants des collecteurs des années 2019 et 2020 ;
- La formation des cadres de la DDRSC sur l'utilisation des tableaux croisés dynamiques dans Excel pour déceler les anomalies ;
- Le développement d'un canevas de rapport trimestriel d'analyse statistique ;
- La mise à disposition d'équipement informatiques, formation des Chefs de Services des Mines et les Chefs d'Antennes du SPPK et pilotage d'un système de numérisation des bordereaux d'achat sur le terrain et de transfert électronique des données dans les zones conformes.

Défis :

- Pérennisation d'impressions des bordereaux sécurisés et autres outils.
- Aucun rapport d'analyse n'a été produit jusque-là pour la simple raison que certains Chefs de Services des Mines (CS-Mines) n'ont pas encore envoyé leurs données à la Direction de Données, de la Régulation et de Suivi de la commercialisation (DDRSC).

Recommandations :

1. Encourager le MMG à prendre des dispositions pour le renouvellement des stocks des nouveaux bordereaux d'achat sécurisés ;
2. Finaliser et imprimer le nouveau format de la feuille d'exportation et du laissez-passer.

3. Encourager les Directeurs Régionaux (DR-Mines) et les CS-Mines dans la mise en œuvre de stratégie de collecte et d'analyse trimestrielle des données statistiques pour déceler des anomalies statistiques.

2.6 CONTROLE INTERNE

Pour renforcer le contrôle interne, les interventions suivantes ont été planifiées :

- Réforme et renforcement de la police minière ;
- Mise en place d'un mécanisme de gestion de plainte dans les zones d'activité de l'APCM ;
- Renforcement de l'Administration minière ;
- Sensibilisation et implication des communautés minières ;
- Cadre de collaboration et d'échange d'informations.

Opportunité :

- Le projet DPAM en collaboration le MMG a développé des affiches sur les exigences du PK, des films documentaires sur le PK DPAM et facilité la sensibilisation des 1830 acteurs de toute la chaîne de valeur dont 167 femmes sur le cadre opérationnel du PK, la traçabilité et les exigences du Code Minier.
- Le projet DPAM a développé une note technique sur les bonnes pratiques en matière de Police Minière.
- Le MMG est en train de mener une étude pour évaluer les forces et les faiblesses de l'Unité Spéciale Anti-Fraude (USAF) dans l'objectif d'une éventuelle réforme.

Défis : le mécanisme de gestion de plainte n'a pas été mis en place ;

Recommandations :

I. Encourager le gouvernement à créer une Police des Mines entièrement sous- tutelle du MMG.

2.7 LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CONTREBANDE

Dans cet axe, 6 grandes interventions ont été programmées à savoir ;

- La mise en place d'une plateforme informelle de coordination et de partage d'information entre les différents services de sécurité intérieure et de lutte contre la fraude ;
- L'élaboration d'une liste rouge et une liste noire pour identifier les acteurs de la fraude et de la contrebande ;
- L'élaboration d'une base de données des infractions minières ;
- L'organisation de campagne de sensibilisation et d'implication du grand public ;
- La mise en place d'une coordination au niveau régional et international ;
- Le renforcement du système de primes de dénonciation et de saisie de diamants.

Opportunités :

- En 2021, la RCA a pris part à l'atelier de haut niveau⁵, organisé par le Groupe de Travail du PK sur la Production Artisanale de Diamant (WGAAP) à Yaoundé (Cameroun). Au terme de cet

⁵ Atelier de lutte contre la fraude et la contrebande de diamant en Afrique centrale. Tenue du 20 au 22 décembre 2021 à Yaoundé (Cameroun).

atelier plusieurs recommandations ont été formulées entre autres la création d'un groupe de travail sectoriel de lutte contre la fraude et la contrebande.

- Le MMG a institué par arrêté ⁶, un Groupe de Travail Sectoriel chargé d'élaborer le projet de stratégie nationale de lutte contre la fraude et la contrebande des ressources minières.
- Le MMG à travers le Groupe de Travail Sectoriel avec l'appui des PTF, a organisé trois consultations multi-acteurs dans les régions minières du pays à savoir : Berberati, Bouar et Bambari.
- Le premier draft de la stratégie nationale de lutte contre la fraude et la contrebande des ressources minières est en cours d'élaboration.
- Le projet GODICA a fourni des affiches de 12 m², des dépliants et quelques équipements informatiques et fournitures de bureau pour la task-force qui sera mis en place.

Défis : Le non-paiement de primes de dénonciation et de saisie de diamants aux ayants droits qui décourage les indicateurs et les agents de l'USAF.

Recommandations :

1. Mettre en place une plateforme nationale dénommée task-force de lutte contre la fraude et la contrebande des ressources minières en République Centrafricaine ;
2. Valider le projet de la stratégie nationale en cours d'élaboration.
3. Disponibiliser des panneaux pour la visualisation des affiches imprimées.

De manière générale, nous avons remarqué la ferme volonté du MMG et de ses partenaires à la mise en œuvre de ce plan d'action. Cela dit, il y'a eu des avancés significatives, toute fois beaucoup reste à faire sur l'amélioration des exportations, la chaîne de production et la gestion des données statistique.

Nous encourageons le MMG et ses partenaires sur base des leçons apprises lors de la mise en œuvre dudit plan, à proposer un nouveau plan d'action qui prendra en compte la chaîne d'approvisionnement de l'or vu les résultats de l'évaluation faite par DPAM en collaboration avec le MMG.

⁶ N° 096.22/MMG/DIRCAB/SPPK, du 06 avril 2022 : portant création d'un groupe de travail sectoriel chargé de développer la stratégie nationale de lutte contre la fraude et la contrebande en République Centrafricaine.

3.0 ANNEXES

Plan d'action pour le renforcement de la chaîne légale des diamants en RCA

Matrice des actions et responsabilités dans la mise en œuvre

MMG =	Ministère des Mines et de la Géologie	activité réalisée ou en cours de réalisation
PGRN =	Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (Financement Banque Mondiale)	activité non-réalisée
DPAM =	Droits de Propriété et Artisanat Minier (Financement USAID, Exécution Tetra Tech)	
GODICA =	Gouvernance des Diamants en Centrafrique (Financement UE, Exécution ENABEL)	
APCM =	Appui à la Professionalisation des Coopératives Minières (Financement Banque Mondiale, Exécution Tetra Tech)	

	Activités prévues	Responsables
1	Cadre institutionnel et règlementaire	
	Formalisation du Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley en RCA	MMG, DPAM
	Revue fonctionnelle du Ministère des Mines et de la Géologie	PGRN
	Appui budgétaire aux Points Focaux du Secrétariat Permanent du PK en RCA	PGRN
	Revue du Comité National de Suivi du PK (CNS-PK)	MMG, DPAM et GODICA
	Appui Technique et financier aux activités du Comité National de Suivi (CNS) du PK	GODICA
	Appui Technique et financier aux activités des Comités Locaux de Suivi (CLS) du PK	CNS, DPAM
	Extension des zones prioritaires et conformes	MMG, CNS, DPAM, GODICA et MINUSCA
	Réunions trimestrielles de coordination et de partage d'information des CLS	CNS, DPAM
	Relecture de la Politique Minière Nationale et élaboration de Document de Stratégie de Développement du Secteur Minier	MMG, PGRN
	Organisation de concertations de base sur la relecture des documents règlementaires	MMG, PGRN, DPAM, GODICA
	Revue du Code minier de 2009	MMG, BAD, PGRN, DPAM, GODICA
2	Organisation de la production	

	Activités prévues	Responsables
	Renforcement organisationnel des artisans miniers	PGRN(APCM), DPAM, GODICA
	Audit des coopératives minières existantes	MMG
	Revue du cadre juridique des coopératives minières	MMG, PGRN(APCM)
	Appui aux artisans miniers	PGRN(APCM), DPAM, GODICA
	Appui à la semi-mécanisation responsable du traitement des minerais	PGRN(APCM) et DPAM
	Projet pilote de zonage et de cogestion avec les villages miniers(ZEA)	DPAM
3	Organisation de la commercialisation	
	Revue de la Fiscalité Minière	MMG, PGRN et DPAM
	Revue des acteurs légaux	MMG, DPAM, PGRN et GODICA
	Organisation des concertations de base avec les acteurs pour répondre à leurs préoccupations	MMG, DPAM
	Organisation de missions d'échange à l'extérieur pour le renforcement des services spécialisés dans la promotion de l'investissement et l'exportation	PGRN et GODICA
	Promouvoir la valorisation locale des diamants centrafricains	DPAM et GODICA
4	Organisation des exportations	
	Renforcement de Capacité des Experts et Evaluateurs de diamant	PGRN et GODICA
	Amélioration des procédures de contrôle à l'exportation	BECDOR avec appui GODICA et DPAM
	Fourniture de liste référentielle de prix (peut se faire par DPAM...)	DPAM et GODICA
	Fourniture d'équipement d'évaluation	GODICA
	Elaboration et mise en œuvre de supports de formation et de vulgarisation	DPAM
	Adoption des normes de diligence responsable pour les exportateurs	BECDOR avec appui par DPAM et GODICA
	Mise à jour et renforcement des capacités pour le "footprint" (profil statistique) des diamants centrafricains	MMG avec appui par PK et GODICA
	Formation sur l'utilisation des images satellites dans le suivi de la production (plus d'actualité)	DPAM
5	Collecte et gestion des données	
	Amélioration du dispositif de suivi des données de production	SPPK avec appui PGRN et DPAM
	Numérisation et gestion des données statistiques	MMG avec appui PGRN et DPAM
	Revue des documents de traçabilité et d'identification des acteurs (realisee en partie)	MMG avec appui DPAM et GODICA
	Analyse et communication des données statistiques	MMG avec appui PGRN

	Activités prévues	Responsables
	Analyse trimestrielle des données statistiques pour déceler des anomalies	MMG avec appui DPAM
6	Contrôles internes	
	Réforme et renforcement de la police minière (une étude est en cours pour analyser les forces et faiblesses)	MMG
	Mise en place d'un mécanisme de gestion de plainte dans les zones d'activité de l'APCM	MMG avec appui PGRN
	Renforcement de l'Administration minière	MMG avec appui PGRN
	Sensibilisation et implication des communautés minières	MMG avec appui DPAM et GODICA
	Cadre de collaboration et d'échange d'informations	MMG avec appui DPAM
7	Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée	
	Mise en place d'une plateforme informelle de coordination et de partage d'information entre les différents services de sécurité intérieure et de lutte contre la fraude (task-force nationale en cours ...)	MMG
	Elaboration d'une liste rouge et une liste noire pour identifier les acteurs de la fraude et de la contrebande	MMG
	Elaboration d'une base de données des infractions minières (stratégie nationale de lutte contre la fraude)	MMG (USAF)
	Campagne de sensibilisation et d'implication du grand public (les supports sont fournis..)	MMG avec appui GODICA
	Coordination régionale et internationale (task-force régionale)	MMG et PK
	Reduction des risques à l'Aéroport de Bangui	MMG et Minusca
	Renforcement du système de primes de dénonciation et de saisie de diamants	MMG

U.S. Agency for International Development

1300 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20523

Tel: (202) 712-0000

Fax: (202) 216-3524

www.usaid.gov